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Den boligsociale helhedsplan II – implementering og forankring
- Ny AlmenVejledning A5

Dette udkast til projektblad fremlægges til drøftelse på udviklingsseminaret 21. juni 2010 og efterfølgende bestyrelsesmøde i AlmenNet. Projektbladet skal i sin endelige udgave danne grundlag for en ansøgning til Landsbyggefonden.

1. Baggrund og udviklingsbehov

AlmenNet udgav i februar 2009 AlmenVejledning A4: Den boligsociale helhedsplan – et redskab til bedre helhedsplaner. Vejledningen gennemgår tilblivelsen af helhedsplanen i en struktureret fire-faset proces med tilhørende værktøjer. Den boligsociale helhedsplans tilblivelse er et fælles projekt mellem boligorganisationen og kommunen. Vejledningen henvender sig derfor til de konkrete medarbejdere, der har ansvaret for at styre denne proces i henholdsvis boligorganisationen og kommunen.
Med henblik på at kvalitetssikre og forankre den boligsociale indsats er der behov for at supplere med en ny vejledning, der begynder netop dér, hvor den forrige vejledning slutter – nemlig ved implementeringen af helhedsplanen. 
2. Formål og forventede resultater

Formålet er at give de nøglemedarbejdere, der har det daglige, faglige ansvar for realiseringen af helhedsplanen, samt boligorganisationernes ledelse gode råd og nyttige værktøjer til at implementere og forankre den boligsociale indsats, herunder:

· Organisatoriske værktøjer
· Styringsværktøjer

· Dokumentationsværktøjer
· Evalueringsværktøjer

Projektet udmøntes dels i en vejledning med tilhørende værktøjer, dels i et kursuskoncept, der afprøves ved afslutningen af projektperioden.

Det er hensigten, at værktøjerne skal være tilgængelige og umiddelbart anvendelige i elektronisk form via nettet. 
3. Fremgangsmåde, faser og aktiviteter

Projektet gennemføres i følgende fire faser:

Fase 1: 
Indsamling af eksempler på anvendte værktøjer
Fase 2: 
Udarbejdelse af vejledning og værktøjer til implementering og 


forankring
Fase 3: 
Udarbejdelse af kursuskoncept og -materialer 
Fase 4: 
Gennemførelse af et prøvekursus
Fase 5:
Tilretning af endeligt kursuskoncept

4. Organisering, ledelse og samarbejde

Projektets ejer er KAB og AlmenNet. En repræsentant for BL, Landsbyggefonden og Center for Boligsocial Udvikling samt boligsociale koordinatorer fra tre boligorganisationer og tre kommuner indgår i projektgruppen. Per Faurby, KAB, er projektleder.
5. Budget og tidsplan

Projektet gennemføres fra september 2010 til april 2011 og har et samlet budget på 750.000 kr., hvoraf fase 1 og 2 udgør ca. 550.000 kr. og fase 3, 4 og 5 ca. 200.000 kr.  
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