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KOMMUNIKATION

Afdelingsbestyrelse

Beboerne IGANG BREV NYHEDSBREV

BESKRIVELSE

PLANER

BOLIGSTØTTE

GENHUSNING

VARSLING

Rådgivere, Teknisk 
afd. og Palle J.

EU 
Udbud

Justering økonomi
– husleje ramme

Møde 
med rådgivere

Møde afd. 
best. 

den 22. 2

Udvikling af model for 
økonomistyring

Etablering af 
inforum, bemandes af 
koordinator og varme-

mester ugentligt

Projektering Projektering Færdiggørelse Byggetilladelse

P.Q.
Afsluttes Udbudsmateriale 

ud
Kontrahering

Stop genudlejning Afd. 1
Evt. kontakt til andre bf om samarbejde

Beboerne i blok 1 tilbydes genhusning p eller m

INFOMØDE

Licitation

Stor-
møde

1. kontakt 
presse
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Genhusning
blok  3 

Blok 1 færdig
Blok 3 start
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